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Relazione dell'incontro  tra Equibici e il Sindaco Concetta Monguzzi, l’assessore Nava
(ASSESSORE ALLA CITTA' VIVIBILE ) e l’assessore Beretta  (ASSESSORE ALLA TRASPARENZA E ALLA

SICUREZZA )del 9/11/2015 nella sede dell'associazione.

Presenti oltre al direttivo di EQUIBICI  anche otto soci tra cui l’assessore alla mobilità di Desio.
L’incontro è stato chiesto da Equibici per avere informazioni circa l’attuazione del programma 
elettorale di questa amministrazione, inerente la mobilità sostenibile, in particolare lo stato di 
attuazione del Piano Urbano del Traffico, la realizzazione delle piste ciclabili e la costruzione 
della Ciclo-stazione presso la Stazione ferroviaria.
Assessore Beretta: inizia il suo intervento riconoscendo ad Equibici di aver inoltrato 
all'Amministrazione le giuste richieste sulla mobilità sostenibile. Ha quindi spiegato l'esistenza di 
problemi che hanno ritardato l'attuazione del programma elettorale ed in particolare:
1) lungaggini imposte dalla burocrazia, a diversi livelli anche ministeriali.
2) carenza di personale tecnico/specifico nell'organico dell'Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda la ZTL e la zona 30 , la realizzazione sembrava in dirittura d'arrivo già nel 
dicembre 2014  ma, sia per il cambio del comandante della polizia locale, sia per le richieste 
arrivate dal ministero nella  delimitazione della zona 30 e per la complessa burocrazia richiesta per 
l'iscrizione delle targhe ammesse all’accesso (residenti e  oltre a 1000 disabili) si è arrivati ad 
accumulare l'attuale ritardo. 
A breve ci sarà l'avvio concreto della ZTL  con 3 mesi di prova, solo la domenica e un mese senza 
sanzioni. Nel corso del 2016 si andrà a regime.  Per la zona 30, oltre alla delimitazione ‘precisa’ 
dell'area interessata, saranno necessarie anche delle opere strutturali  ( restringimenti stradali, 
dissuasori etc.) che implicano costi e risorse di personale che sono i “punti deboli” della macchina 
amministrativa lissonese.
Beretta rivendica la costruzione di  cinque rotonde grazie ai fondi di un bando regionale vinto dal 
nostro Comune.  La partecipazione e approvazione ai bandi si è dimostrata fondamentale oltre che 
per la disponibilità di fondi anche per l'accelerazione  che viene data alla realizzazione delle opere 
stesse.
 L’"effetto bando’ sarà determinante anche  per la realizzazione delle Piste Ciclabili ( per le quali è 
stata chiesta anche la consulenza ad EQUIBICI nell'individuazione dei tracciati) poiché è in corso  
un bando Provinciale della Ciclabilità, con scadenza 31 dicembre 2015, a cui Lissone partecipa in 
sinergia con i Comuni di Desio e Seregno, e che prevede un fondo di 1 milione di euro da spendere 
in due anni.
Se si riesce ad aggiudicarsi il bando, si acquisirà la copertura del 50% della spesa delle opere (e il 
Comune dovrà provvedere al rimanente 50%).
L'assessore aggiunge che, qualora non si vincesse il bando, il Comune userà il fondo già 
accantonato in bilancio per la costruzione delle piste ciclabili previste.
Propone inoltre, in alternativa alla costruzione di una nuova pista Nord-Sud parallela a quella 
esistente, come previsto nel PUT, la ristrutturazione della pista ciclabile esistente  lungo viale 
della Repubblica, che ora ha un tracciato certamente non ottimale.

Assessore. NAVA: Risponde alla lettera di Equibici illustrando quanto portato a termine o in via di 
progettazione e giustificando quanto invece non è stato possibile concludere a causa di difficile 
situazione ereditata dalla precedente amministrazione. 
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L’edilizia pubblica, (scuole e un centinaio di abitazioni comunali), era in condizioni strutturali 
pessime e molti edifici non a norma con inoltre una situazione di pluriennale assenza di controllo 
sugli affittuari (pagamenti non riscossi con grave impatto economico per il Comune e gravoso 
impegno di risorse sia  finanziarie, di energie e di tempo per i dipendenti della macchina 
comunale).
Ci segnala che il Comune ha posizionato molte rastrelliere per biciclette (da noi indicate invece 
come insufficienti) e che ha fatto realizzare una nuova pista ciclabile in via Isonzo.(PL6).
L'assessore annuncia  che  è in fase di avanzata progettazione una nuova pista ciclabile in via 
Pacinotti ( illustrandoci il progetto cartaceo), grazie a convenzioni con vari costruttori,  eche  
collegherà viale della Repubblica fino a Vedano.
Per quanto riguarda il progetto di costruzione della Ciclo-stazione, ci sono stati ritardi dovuti alle 
trattative con le Ferrovie, e poi al contenzioso con  il costruttore proprietario dell’area prossima allo
scalo FF.SS.
Ora però c’è la soluzione in cui il costruttore, come indennizzo per l’abbattimento della ciminiera 
della Simpres, mette a disposizione una cifra fino a 150.000 euro.
L’architetto Amoretti ha già presentato un progetto di massima della Bici-stazione la cui 
planimetria ci viene mostrata.  Si tratta di un hangar di superficie m.21 x 10 con 2-3 container 
modulari che ospiterebbero sia il parcheggio sicuro delle bici che la Ciclo-officina.  Tale progetto 
( già sperimentato per esempio a Lecco) permetterebbe molta più flessibilità ed economicità rispetto
al progetto precedente che prevedeva costruzioni murarie.
Il programma della Bici-stazione prevede  ancora la firma della convenzione definitiva fra Comune 
e costruttore, la ratifica dall’Amministrazione e per la realizzazione sono previsti alcuni mesi ma, 
nel il 2016 l’opera dovrebbe essere disponibile.
Ass. Beretta:  ci ha comunicato che per  gli  progetto elaborato da EQUIBICI  atto a preservare e 
valorizzare gli ‘Strecc’ , c’è la disponibilità del Rotary di intervenire per l’apposizione di cartelli 
segnalatori. Equibici ha offerto la propria disponibilità anche in questa occasione per realizzare 
concretamente questo vecchio progetto. (vedi dettagli illustrati nel sito)
L'incontro si è concluso con una reciproca soddisfazione per il risultato della serata, in cui ci si è 
potuti confrontare e far emergere diversi aspetti circa le cause dei ritardi, i tempi effettivi previsti 
per la realizzazione del PUT, delle ciclabili e della Ciclo-stazione e con la speranza che questo 
incontro sia solo l'inizio di un proficuo e costante confronto con l'Amministrazione sui temi della 
mobilità sostenibile.

Lissone, 19 novembre 2015  Fiab/Equibici
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